



برنامه عملیاتی (Action Plan)

هدف کلی G : ارتقا سطح کیفی و کمی دانشکده

هدف اختصاصی O1 : توسعه و بهینه سازی زیر ساخت ها و فضای آموزشی دانشکده

استراتژی S1 : راه اندازی آزمایشگاه آموزشی

ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	زمان اجرای فعالیت				جدول پیشرفت زمانی												شاخص دستیابی	درصد تحقق شاخص			
			سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲		سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
۱	طرح در جلسه مدیران شبکه بهداشت و درمان	ریاست دانشکده - معاون آموزشی																	صورت جلسات	۴۰ درصد			
۲	مشاوره با متخصصین آزمایشگاهی	معاون آموزشی																	مشاهدات				
۳	نیازسنجی ابزار و وسایل مورد نیاز	ریاست دانشکده - معاون آموزشی																	مشاهدات - صورت جلسات				
۴	طراحی و تجهیز فضا	امور عمرانی - امور مالی																	مشاهده و صورت جلسات				
۵	خرید تجهیزات	ریاست دانشکده - معاون آموزشی - کارپرداز																	مکاتبات و صورت جلسات				
۶	جذب نیروی متخصص	ریاست دانشکده - معاون آموزشی																	مکاتبات و صورت جلسات				

هدف کلی G : ارتقا سطح کیفی و کمی دانشک

هدف اختصاصی O₁ : توسعه و بهینه سازی زیر ساخت ها و فضای آموزشی دانشکده

استراتژی S₂ : ارتقاء سطح خدمات کتابخانه ای

ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	زمان اجرای فعالیت				جدول پیشرفت زمانی												شاخص دستیابی	درصد تحقق شاخص			
			سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲		سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
۱	طرح در جلسه مدیران شبکه بهداشت و درمان	ریاست دانشکده - معاون آموزشی																	صورت جلسات	۶۰ درصد			
۲	مشاوره با متخصصین کتابداری	معاون آموزشی																	مکاتبات				
۳	بروزرسانی تجهیزات و فضای فیزیکی پیگیری ابزار و نرم تهیه لیست افزار مورد نیاز	ریاست دانشکده - معاون آموزشی - کارشناس کتابخانه																	صورت جلسات				
۴	جذب نیروی متخصص	مسئول امور اداری - ریاست دانشکده - معاون آموزشی																	مکاتبات و صورت جلسات				
۵	نیازسنجی و خرید منابع و کتب مورد نیاز کتابخانه	معاون آموزشی - مسئول رشته - کارشناس کتابخانه																	مکاتبات و صورت جلسات				
۶	تهیه لیست ابزار و نرم افزار مورد نیاز	ریاست دانشکده - معاون آموزشی																	مکاتبات و صورت جلسات				
۷	فهرست نویسی و لیبل گذاری کتب																		مشاهده				

هدف کلی G: ارتقا سطح کیفی و کمی دانشکده

هدف اختصاصی: O1 توسعه و بهینه سازی زیر ساخت ها و فضای آموزشی دانشکده

استراتژی S3: راه اندازی واحدهای آموزشی

ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	زمان اجرای فعالیت				جدول پیشرفت زمانی												شاخص دستیابی	درصد تحقق شاخص			
			سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲		سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
۱	طرح در جلسه مدیران شبکه بهداشت ودرمان	ریاست دانشکده- معاون آموزشی																۴۰در صد	صورت جلسات				
۲	تأمین فضا و تجهیزات آموزشی	ریاست دانشکده- معاون آموزشی- کارشناس امورعمرانی																	مکاتبات و صورت جلسات				
۳	تهیه وسایل کمک آموزشی موردنیاز	ریاست دانشکده- معاون آموزشی- کارپرداز																	مکاتبات و صورت جلسات				
۴	خرید مدل های آناتومی	ریاست دانشکده- معاون آموزشی- کارپرداز																	مکاتبات و صورت جلسات				

هدف کلی G: ارتقا سطح کیفی و کمی دانشکده

هدف اختصاصی O1: توسعه و بهینه سازی زیر ساخت ها و فضای آموزشی دانشکده

استراتژی S4: راه اندازی سایت رایانه

ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	زمان اجرای فعالیت				جدول پیشرفت زمانی												شاخص دستیابی	درصد تحقق شاخص			
			سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲		سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
۱	طرح در جلسه مدیران شبکه بهداشت و درمان	ریاست دانشکده-معاون آموزشی																	صورت جلسات	۹۰در صد			
۲	مشاوره با کارشناس فناوری اطلاعات	معاون آموزشی																	مشاهدات				
۳	نیلزسنجی و تهیه لیست ابزار و وسایل مورد نیاز	ریاست دانشکده-معاون آموزشی																	صورت جلسات				
۴	طراحی و تجهیز فضا	کارشناس IT - مسئول امور مالی																	مشاهده و صورت جلسات				
۵	خرید تجهیزات	کارپرداز																	مکاتبات و صورت جلسات				

هدف کلی G : ارتقا سطح کیفی و کمی دانشکده
 هدف اختصاصی O1 : توسعه و بهینه سازی زیر ساخت ها و فضای آموزشی دانشکده
 استراتژی S5 : بهسازی Skill lab

ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	زمان اجرای فعالیت				جدول پیشرفت زمانی												شاخص دستیابی	درصد تحقق شاخص			
			سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲		سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
۱	طرح در جلسه مدیران شبکه بهداشت و درمان	ریاست دانشکده - معاون آموزشی																	صورت جلسات	۴۰ درصد			
۲	مشاوره با مراجع بالادستی	معاون آموزشی - کارشناس مهارت های بالینی																	مشاهدات				
۳	نیازسنجی و تهیه لیست ابزار و وسایل مورد نیاز	ریاست دانشکده - معاون آموزشی																	مکاتبات و صورت جلسات				
۴	بهسازی و تجهیز فضا	ریاست دانشکده - مسئول امور عمرانی																	مشاهده و صورت جلسات				
۵	خرید تجهیزات	معاون آموزشی - مسئول امور مالی - کارپرداز																	مکاتبات و صورت جلسات				

هدف کلی G: ارتقا سطح کیفی و کمی دانشکده

هدف اختصاصی O₁: توسعه و بهینه سازی زیر ساخت هاوفضای آموزشی دانشکده

استراتژی S₆: توسعه رشته های مصوب در دانشگاه بر اساس سند منطقه ای آمایش

ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	زمان اجرای فعالیت				جدول پیشرفت زمانی												شاخص دستیابی	درصد تحقق شاخص			
			سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲		سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
۱	نیازسنجی رشته های موردنیاز	ریاست دانشکده- معاون آموزشی																	مکاتبات و صورت جلسات	۱۰در صد			
۲	اعلام نیاز رشته های موردنیاز به دانشگاه علوم پزشکی اهواز جهت طرح در جلسه	معاون آموزشی -ریاست دانشکده																	مکاتبات و صورت جلسات				
۳	تقویت امکانات مورد نیاز رشته های آموزشی دانشکده	ریاست دانشکده- معاون آموزشی																	مکاتبات و صورت جلسات				
۴	ارتقاء و سازماندهی فضای فیزیکی در سطح حداقل استانداردهای آموزشی	ریاست دانشکده- معاون آموزشی																	مشاهده و صورت جلسات				
۵	تهیه تجهیزات موردنیاز	ریاست دانشکده- معاون آموزشی- کارپرداز																	مکاتبات و صورت جلسات				
۶	انتصاب مسئول رشته پرستاری	ریاست دانشکده																	مکاتبات				
۷	جذب نیروی متخصص	ریاست دانشکده- معاون آموزشی																	مکاتبات				

هدف کلی G: ارتقا سطح کیفی و کمی دانشکده
 هدف اختصاصی O1: ارتقا توانمندیهای دانشجویان
 استراتژی S7: ارتقاء صلاحیت حرفه ای دانشجویان

ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	زمان اجرای فعالیت				جدول پیشرفت زمانی												شاخص دستیابی	درصد تحقق شاخص			
			سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲		سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
۱	انجام بازدید میدانی هفتگی	معاون آموزشی - مسئول رشته پرستاری - کارشناس آموزش																	صورت جلسات	۱۰۰در صد			
۲	تعیین استاد مشاور تحصیلی	ریاست دانشکده - معاون آموزشی																	مشاهده				
۳	نظارت بر کیفیت و کمیت آموزش	ریاست دانشکده - معاون آموزشی																	صورت جلسات				
	برگزاری کارگاههای آمادگی فاینال	ریاست دانشکده - معاون آموزشی - مسئول رشته پرستاری																	مکاتبات و صورت جلسات				
۴	نیازسنجی ازدانشجویان جهت برگزاری کارگاههای آموزشی	مسئول رشته پرستاری - کارشناس دفتر EDO																	مکاتبات و صورت جلسات				
۵	برگزاری مستمر کارگاههای هسته مشاوره روانشناسی	معاون آموزشی - کارشناس هسته مشاوره																	مکاتبات و صورت جلسات				
۶	ایجاد شبکه‌های ارتباطی و تعاملی در بیمارستان ومراکز بهداشتی	معاون آموزشی - مسئول رشته پرستاری																	صورت جلسات				
۷	تهیه کتابچه توجیهی	معاون آموزشی																	مشاهده				

هدف کلی G: ارتقا سطح کیفی و کمی دانشکده

هدف اختصاصی O₁ : توسعه و بهینه سازی زیر ساخت هاوفضای آموزشی دانشکده

استراتژی S₈ : راه اندازی دفتر EDO

ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	زمان اجرای فعالیت				جدول پیشرفت زمانی												شاخص دستیابی	درصد تحقق شاخص			
			سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲		سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
۱	طرح در جلسه مدیران شبکه بهداشت و درمان	ریاست دانشکده-معاون آموزشی																	صورت جلسات	۸۰در صد			
۲	راه اندازی و تجهیز دفتر EDO	معاون آموزشی																	مکاتبات				
۳	تعیین کارشناس دفتر EDO																		مشاهدات				
۴	برقراری ارتباط با مراکز ذی ربط	مسئول رشته پرستاری- کارشناس EDOدفتر																	صورت جلسات				
۵	تدوین و اجرا برنامه های توسعه آموزشی	مسئول رشته پرستاری- کارشناس EDOدفتر																	مشاهده و صورت جلسات				
۵	ارزیابی و بهبود مستمر	مسئول رشته پرستاری- کارشناس EDOدفتر																	مکاتبات و صورت جلسات				

هدف کلی G: ارتقا سطح کیفی و کمی دانشکده

هدف اختصاصی O2 : توسعه و بهینه سازی زیر ساخت ها و فضای پژوهشی دانشکده

استراتژی S1 : راه اندازی کمیته تحقیقات دانشجویی

ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	زمان اجرای فعالیت				جدول پیشرفت زمانی												شاخص دستیابی	درصد تحقق شاخص			
			سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲		سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
۱	طرح در جلسه مدیران	ریاست دانشکده-معاون آموزشی																	۶۰ درصد				
۲	تعیین کارشناس پژوهش	ریاست دانشکده-معاون آموزشی																	مکاتبات				
۳	نیازسنجی اولویت های پژوهشی از اساتید و دانشجویان	کارشناس پژوهش																	صورتحلسات				
۴	تدوین برنامه عملیاتی و کارگاههای پژوهشی	کارشناس پژوهش																	مشاهده و صورتحلسات				
۵	اجرای کارگاههای پژوهشی	کارشناس پژوهش																	مکاتبات و صورتحلسات				

هدف کلی : ارتقا سطح کیفی و کمی دانشکده

هدف اختصاصی O3: ایجاد تسهیلات رفاهی

استراتژی S1: راه اندازی بوفه

ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	زمان اجرای فعالیت				جدول پیشرفت زمانی												شاخص دستیابی	درصد تحقق شاخص			
			سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲		سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
۱	طرح در جلسه مدیران	ریاست دانشکده - معاون آموزشی																	صورت جلسات	۵۰ درصد			
۲	انتخاب فضای مناسب	ریاست دانشکده - کارشناس امور عمرانی																	مکاتبات - صورت جلسات				
۳	مکاتبه با مراجع بالادستی	ریاست دانشکده - مسئول قراردادها																	مکاتبات - صورت جلسات				
۴	اخذ مجوز از مراجع ذیربط	مسئول قراردادها																	مکاتبات - صورت جلسات				
۵	عقد قرارداد با پیمانکار	ریاست دانشکده - مسئول قراردادها																	مکاتبات و صورت جلسات				

تاریخ تدوین: ۱۴۰۴/۱/۱	تدوین کننده: معاون آموزشی	تایید کننده و ابلاغ کننده: ریاست دانشکده	تاریخ و نتیجه پایش:
-----------------------	---------------------------	--	---------------------